

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-203****INFORMATIONS**

<b>CLIENT</b>	<b>SSLC</b>
<b>DATE</b>	<b>15 août 2018</b>
<b>PROJET</b>	<b>Superstructures Overpasses</b>
<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	<b>Jérémy Hébert</b>

**DÉTAILS**

<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	<b>Avenant 1012</b> <b>Gousset en styromousse Structures P12</b>
-------------------------------	---


**MAIN D'ŒUVRE**

<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>TOTAL</b>
1,00 H	Surintendant // Temps Simple	90,00 \$	90,00 \$
8,00 H	Charpentier- Menuisier // Temps Simple	76,50 \$	612,00 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

1	Camion de service (Sans conducteur)	20,00 \$	20,00 \$
		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>722,00 \$</b>
		<b>TPS</b>	<b>36,10 \$</b>
		<b>TVQ</b>	<b>72,02 \$</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>830,12 \$</b>

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature**



*Mercredi*

N° 203

Vendu à: SSK C

Date: 15/8/2018

Projet: Highway


Sujet: Travaux Regi.

Attention: Daniel Hamel

Bon de commande: P 12.B.

Description:

*Renforcer Pont de Beton*



Main d'oeuvre:

*Fredrick Thériault. Menuisier* { *4H*  
*Jonathan, Rodrigue.* { *4H*  
*La Main serrée* { *1H*

Matériaux ou équipements:

*Macel 4H*

*MD Daniel Hamel*

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :