

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-215****INFORMATIONS**

<b>CLIENT</b>	<b>SSLC</b>
<b>DATE</b>	<b>21 août 2018</b>
<b>PROJET</b>	<b>Superstructures Overpasses</b>
<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	<b>Jérémy Hébert</b>

**DÉTAILS**

<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	<b>Avenant 1013 Accélération de travaux P11C</b>
-------------------------------	--


**MAIN D'ŒUVRE**

<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>TOTAL</b>
10,50 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	687,75 \$
15,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	888,75 \$
25,50 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	1 345,13 \$
7,50 H	Monteur D'acier // Surtemps	65,50 \$	491,25 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 412,88 \$</b>
		<b>TPS</b>	<b>170,64 \$</b>
		<b>TVQ</b>	<b>340,43 \$</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>3 923,95 \$</b>

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature***Jérémy Hébert*



3<sup>e</sup> Fall P11C  
 Lundi soir  
~~Chaudière~~ s  
 N° 215

Vendu à: JSL C  
 Projet: Habsco  
 Attention: Daniel Hamel

Date: 21/8/2018  
 Sujet: Temp Double Pour Cere  
 Bon de commande: P11C

**Description:**

Temp Double.

**Main d'oeuvre:**

Maig Gird	Conduite	10 1/2
Daphne Rysch	Soudure	10 1/2
Fredrick Thibault	Mou.	7 1/2
Sonathan Rodriguez	Soudure	7 1/2
Maxime Lalbois	Soudure	7 1/2
Olivier Lessig	Cementier	7 1/2
Jacques Trudel	Monteur	7 1/2

**Matériaux ou équipements:**

+ Beton H.

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Daniel Hamel  
 SSL