

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement**

Av #

PF-2018-SSL-224

INFORMATIONS

CLIENT	SSLC
DATE	23 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1014 Accélération de travaux P10A
------------------------	---

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
8,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	474,00 \$
2,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	105,50 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

1	Pompe à béton surtemps	71,50 \$	71,50 \$
		SOUS-TOTAL	651,00 \$
		TPS	32,55 \$
		TVQ	64,94 \$
		TOTAL	748,49 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX

Signature	<i>Jérémy Hébert</i>
-----------	----------------------



Jeu de

N° 224

Vendu à: *SSL*

Date: *23/8/2018*

Projet: *Highway*

Sujet:

Attention: *Daniel Hamel*

Bon de commande: *P10 A apt 2*

Description:

*Perte de Temps
Tape Double
Pompe à Béton*

Main d'oeuvre:

*Paul Gaudin
Gérard Coulombe
Serge Bouché
Sébastien Laporte
David Riach*

Mécanicien

*"
"
"*

Journier

*2 H
2 H
2 H
2 H
2 H
2 H*

Matériaux ou équipements:

*Pompe à Béton
Finiisseur*

1 Heures

(Référence)

No 120296

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

[Signature]

*Daniel Hamel
SSL*



Les Pompes MEGA inc.
2205, rue Bombardier, local 103
Sainte-Julie (Québec) J3E 2J9
www.pompagemega.com
TÉL.: (450) 922-MEGA (6342)
FAX: (450) 922-6239

Date: 2018-08-23

Facture: 570837

No Client: C 3713

Référence: A120296

Unité: 25

Facturé à:

Livré à:


(PRO) 3476677 CANADA INC. (ENTREPRISE PRO-FORME)
8 bou! MAPLE GROVE
BEAUHARNOIS QC
J6N 1K3

NOUVEAU PONT CHAMPLAIN
JACQUES-LEBER & RENE-LEVESQUE
IDS

	Quantité	Prix Un.	Total
SERVICE DE LOCATION DE POMPE AVEC OPÉRATEUR	10,00	185,00	1850,00
TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1,00	65,00	65,00
SOUS TOTAL			1915,00
TPS 801396425RT0001			95,75
TVQ 1215441349TQ0001			191,02

Termes: PAYABLE SUR RECEPTION

2201,77



Commandes
(514) 875-0670
(450) 922-MEGA (6342)

SPÉCIALISTE EN POMPAGE DE BÉTON
CONDITIONS DU CONTRAT DE LOCATION: TERMES NET 30 JOURS

- LE CLIENT A LA RESPONSABILITÉ DE FOURNIR UN MÉLANGE DE BÉTON POMPABLE ET AU BESOIN UN MÉLANGE DE CIMENT SABLE AINSI QUE L'EAU POUR EFFECTUER LE LAVAGE.
- LE CLIENT CONNAÎT L'ÉTAT DE SON CHANTIER, IL DOIT FOURNIR DES VOIES CARROSSABLES. CE DERNIER EST RESPONSABLE DES DOMMAGES, DU TEMPS PERDU AINSI QUE LES FRAIS DE REMORQUAGE S'IL Y A LIEU.

- NOUS SOMMES LOCATEUR D'ÉQUIPEMENT ET DE CE FAIT, PAS RESPONSABLES DES PERTES DE BÉTON ET DES COÛTS OCCASIONNÉS PAR UN BRIS MÉCANIQUE ET/OU UN RETARD SUR L'HORAIRE DE LA POMPE.
- LE CLIENT EST RESPONSABLE D'OBTENIR TOUS LES PERMIS EXIGIBLES PAR LES INSTANCES PUBLIQUES POUR OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION, CHAUSSEE OU TROTTOIR OBSTRUÉS PAR L'INSTALLATION DE LA POMPE. TOUTE INFRACTION SERA AU FRAIS DU CLIENT.

DATE

23/08/2018

PO:

CLIENT:

CHANTIER:

ARRIVÉE

AU CHANTIER:

9:00 AM

DÉPART DU CHANTIER

APRÈS LAVAGE: 11:00 AM

RÉFÉRENCE

A- 120296

NOM DU PROJET:

TÉL. DU BUREAU:

TRAVAIL DÉBUTÉ:

SYSTÈME REQUIS:

BÉTON:

MÉLANGE:

DIVERS:

MÈTRES CUBES

UNITÉ

REMARQUES:

DESCRIPTION	HEURES	X	TAUX	\$ TOTAL
LOCATION	8.00	X		=
AIDE		X		=
SUPPLÉMENTAIRE	1.00	X	65	=
VOYAGEMENT	2.00	X		=
FIBRE (KG/m ³)		X		=
MAÇONNERIE		X		=
PROLOGIC		X		=
SAC LAVAGE		X		=
TRANSPORT TUYAUX		X		=
TOTAL	10.00	X	185	=
			SOUS-TOTAL ▶	
			T.P.S. ▶	
			T.V.Q. ▶	
			MONTANT TOTAL \$ ▶	

ACCEPTÉ PAR:

NOM (MAJUSCULES):

1 1/2% PAR MOIS (18% PAR ANNÉE) SERA CHARGÉ SUR COMPTE PASSÉ DÙ.

