

Entreprise Pro-Forme8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3
TEL: 450-225-2859
FAX: 450-225-2860**Amendement**

Av #

PF-2018-SSL-202

INFORMATIONS

CLIENT	SSLC
DATE	14 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1013 Accélération de travaux sur demande de SSLC
------------------------	---

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
14,00 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	917,00 \$
14,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	829,50 \$
14,00 H	Cimentier applicateur // Surtemps	59,25 \$	829,50 \$
16,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	844,00 \$
2,00 H	Monteur D'acier // Surtemps	65,50 \$	131,00 \$
3,00 H	Contremaitre // Temps Double	155,00 \$	465,00 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

3	Pompe à béton 57m	300,00 \$	900,00 \$
		SOUS-TOTAL	4 916,00 \$
		TPS	245,80 \$
		TVQ	490,37 \$
		TOTAL	5 652,17 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX

Signature	<i>Jérémy Hébert</i>
-----------	----------------------

Martin

N° 202

Vendu à: SSL C
 Projet: Highway
 Attention: David Hamel

Date: 14/8/2018
 Sujet: Travaux Regi
 Bon de commande: P12.D.

Description:

Travaux Commencement
 et Temps Double
 (Lance Baignoire)

Main d'oeuvre:

Marc Girard	Contremaitre	14
Fabrice Hebert	Menuisier	14
Jacques Tremblay	Monteur	2 H
Maxime Dubois	Sourcier	14 H
Cyril	Sourcier	2 H
Olivier Tessier	Cimentier	14 H

Matériaux ou équipements:

Pompes Pour les 1^{er} de Commencement 3H
 Marc Girard 3 à Temps Double

Référence
 119921

Approuvé par: [Signature]
 de la Compagnie: DAVID HAMEL

Représentant ProForme:

[Signature]