

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-223****INFORMATIONS**

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| CLIENT | SSLC |
| DATE | 23 août 2018 |
| PROJET | Superstructures Overpasses |
| PRÉPARÉ PAR : | Jérémy Hébert |

DÉTAILS

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTIF DES TRAVAUX | Avenant 1013 Reprise des travaux de P12D et P12B suite aux modifications |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

MAIN D'ŒUVRE

| Quantité | Description | Prix unitaire | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|
| 4,00 H | Contremaitre // Temps Simple | 85,00 \$ | 340,00 \$ |
| 22,00 H | Charpentier- Menuisier // Temps Simple | 76,50 \$ | 1 683,00 \$ |
| 3,00 H | Manœuvre spécialisé // Temps Simple | 68,00 \$ | 204,00 \$ |
| 1,00 H | Surintendant // Temps Simple | 90,00 \$ | 90,00 \$ |
| | | | |
| | | | |

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Camion de service (Sans conducteur) | 20,00 \$ | 100,00 \$ |
| | | | |
| | | | |
| | | SOUS-TOTAL | 2 417,00 \$ |
| | | TPS | 120,85 \$ |
| | | TVQ | 241,10 \$ |
| | | TOTAL | 2 778,95 \$ |

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*

Indi

N° 223

Vendu à:

SSL

Date:

23/8/2018

Projet:

Helgouay

Sujet:

Travaux Régi

Attention:

Daniel Hamel

Bon de commande:

P12 B P12 D

Description:

Réparation de dalle.
Fer, Boquer, qui on été démanché
Pour agier Manquente
Recouvrement de sur. par on de fait.

Main d'oeuvre:

| | | |
|-------------------------|------------------|------------|
| <i>Eux</i> | <i>Quar</i> | <i>6 H</i> |
| <i>Robert</i> | <i>Même</i> | <i>3 H</i> |
| <i>Yanic</i> | <i>Même</i> | <i>3 H</i> |
| <i>Marc Curo</i> | <i>Contempe</i> | <i>4 H</i> |
| <i>Olivier Jéré</i> | <i>Contier</i> | <i>4 H</i> |
| <i>Jean-Marc Hébert</i> | <i>Mécanisme</i> | <i>3 H</i> |
| <i>Jonathan Pallard</i> | <i>Mécanisme</i> | <i>3 H</i> |
| <i>Cyloffer</i> | <i>Travaux</i> | <i>3 H</i> |
| <i>Denys Martin</i> | <i>Travaux</i> | <i>1 H</i> |

Matériaux ou équipements:

Béton H. Finisseur

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

[Signature]

[Signature]
 DANIEL HAMÉL
 SSL