

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-206****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	16 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1013 Accélération de travaux sur demande de SSLC
-------------------------------	---

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
19,00 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	1 244,50 \$
45,50 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	2 695,88 \$
11,50 H	Cimentier applicateur // Surtemps	59,25 \$	681,38 \$
37,50 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	1 978,13 \$
17,50 H	Monteur D'acier // Surtemps	65,50 \$	1 146,25 \$
3,00 H	Surintendant // Surtemps	70,00 \$	210,00 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

		SOUS-TOTAL	7 956,13 \$
		TPS	397,81 \$
		TVQ	793,62 \$
		TOTAL	9 147,55 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*

Seul

N° 206

Vendu à: *SSLC*

Date: *16/8/2018*

Projet: *Hilgroy*

Sujet: *Temp Double*

Attention: *Daniel Hamel*

Bon de commande: *P/C couler dalle*

Description:

2 Premier Partie.

*Couler Beton
No Brque et Lake Superstore.*

Main d'oeuvre:

<i>Max Girard</i>	<i>Conteur</i>	<i>19</i>
<i>David Riachy</i>	<i>Soudage</i>	<i>17</i>
<i>Jacques Trudel</i>	<i>Monteur</i>	<i>17.12</i>
<i>Critton Dureau</i>	<i>Soudage</i>	<i>9</i>
<i>Tymothie LeBart</i>	<i>Général</i>	<i>10.5</i>
<i>Sonathor Rodrigue</i>	<i>Ménager</i>	<i>17.5</i>
<i>Frederic Thibault</i>		<i>17.5</i>
<i>Maxime Dubois</i>	<i>Soudage</i>	<i>11.5</i>
<i>Oliver Tessier</i>		<i>11.5</i>
<i>Jean-Marc Surinland</i>		<i>3 H</i>

Matériaux ou équipements:

Equipe de finition Beton H

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

*DANIEL HAMÉL
SSLC*