

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-263****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC		
DATE	9 septembre 2018		
PROJET	Superstructures Overpasses		
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert	AVENANT :	1012

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Accélération de travaux pour coulée dalle de transition du P12D
-------------------------------	--

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
2,00 H	Surintendant // Surtemps	70,00 \$	140,00 \$
22,50 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	1 186,88 \$
7,50 H	Monteur D'acier // Surtemps	65,50 \$	491,25 \$
22,50 H	Finisseur- Béton H // Surtemps	68,20 \$	1 534,50 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

7,5	Pompe à béton surtemps	71,50 \$	536,25 \$
3	Pension	165,00 \$	495,00 \$

SOUS-TOTAL 4 383,88 \$**TPS** 219,19 \$**TVQ** 437,29 \$**TOTAL** 5 040,36 \$**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature***Jérémy Hébert*



N° 263

Vendu à: S S L C

Date: 9/9/2018

Projet: H Highway

Sujet: Temp Double

Attention:

Bon de commande: P 12 D

Description:

Couler de Béton SLC approck

Main d'oeuvre:

David Riach
Marcel Dubois
Alexandre Monge
Jacques Trudel

Temp Double

7 1/2
7 1/2
7 1/2
7 1/2

Jeannot 2H

Matériaux ou équipements:

Finition Béton H (0755)
Pompier Béton (122648)

Approuvé par :

Mik B de la Compagnie : S S L C

Représentant ProForme :