

Entreprise Pro-Forme8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3
TEL: 450-225-2859
FAX: 450-225-2860**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-A21****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	21 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1012 Accélération et dépense supplémentaire de Gomaco et finition de béton (P12B et P12A)
-------------------------------	--

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
2,50 H	Contremaitre - Béton H // Surtemps	60,50 \$	151,25 \$
10,50 H	Manoeuvre - Béton H // Surtemps	68,20 \$	716,10 \$
33,00 H	Finisseur- Béton H // Surtemps	68,20 \$	2 250,60 \$
6,00 H	Pension	165,00 \$	990,00 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

1	Mobilisation de 2ème Gomaco	10 000,00 \$	10 000,00 \$
1	Semaine additionnelle de location	5 500,00 \$	5 500,00 \$
		SOUS-TOTAL	19 607,95 \$
		TPS	980,40 \$
		TVQ	1 955,89 \$
		TOTAL	22 544,24 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*

DÉTAIL DE FACTURATION

Projet :	Superstructures of Overpasses	# projet :	18-107
Client :	Entreprise Pro-Forme Inc.	Date travaux :	21 août au 28 août 2018
Objet	Travaux réalisés à taux horaire (TEMPS DOUBLE) pour le bétonnage de structures complexes sur l'île des Soeurs dans le cadre du Nouveau Pont Champlain, fourniture et transport d'équipements à taux fixes. Bon de commande No : 181201-CB-2086-0004		

Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Total
1. 21/08/2018 - 06h00@16h30 : P12B - Déchargement de la Gomaco #2 et passerelle 2000, installation sur les rails et ajustement				
<u>1.1 Main d'oeuvre :</u>				
1 Contremaître (incluant outillage et véhicule)	1	heure TD	\$ 165.00	\$ 165.00
1 "Manœuvre"	1	heure TD	\$ 140.00	\$ 140.00
2. 22/08/2018 - 08h00@16h00 : P12B - Ajustement de la Gomaco #2 et passe à vide				
<u>2.1 Main d'oeuvre :</u>				
1 "Manœuvre"	0.5	heure TD	\$ 140.00	\$ 70.00
3. 23/08/2018 - 10h00@00h30 : P12B - Passe à vide et bétonnage (no lunch x1 + no break x 2 = + 1hre)				
<u>3.1 Main d'oeuvre :</u>				
1 Contremaître (incluant outillage et véhicule)	0.5	heure TD	\$ 165.00	\$ 82.50
1 "Manœuvre"	6	heure TD	\$ 140.00	\$ 840.00
1 "Manœuvre"	1	heure TD	\$ 140.00	\$ 140.00
4 Finisseurs "Québec"	4.5	heure TD	\$ 145.00	\$ 2 610.00
4. 24/08/2018 - 07h00@17h00 : P11C - Déplacement de la Gomaco #1 pour préparation à la démobilisation				
<u>4.1 Main d'oeuvre :</u>				
1 Contremaître (incluant outillage et véhicule)	0.5	heure TD	\$ 165.00	\$ 82.50
5. 25/08/2018 - 10h00@17h00 : P11C - Dalles d'approches en béton				
<u>5.1 Main d'oeuvre :</u>				
2 Finisseurs "Québec"	7.5	heure TD	\$ 150.00	\$ 2 250.00
<u>5.2 Transport :</u>				
2 Pension	1	jour	\$ 150.00	\$ 300.00
6. 27/08/2018 - 06h00@16h00 : P12A - Assemblage de la Gomaco #2 et démobilisation de la Gomaco #1 et passerelle 2000				
<u>6.1 Main d'oeuvre :</u>				
1 Contremaître (incluant outillage et véhicule)	0.5	heure TD	\$ 165.00	\$ 82.50
4 "Manœuvre"	0.5	heure TD	\$ 140.00	\$ 280.00



DÉTAIL DE FACTURATION

Projet :	Superstructures of Overpasses	# projet :	18-107
Client :	Entreprise Pro-Forme Inc.	Date travaux :	21 août au 28 août 2018
		Total	\$ 7 042.50
Notes particulières :	pièces-jointes : RJ A-0030, A-0449, A-0031, A-0032, A-0037, A-0034, A-0035, Courriel finisseurs "Québec"		
Fait par :	Simon Durand, chargé de projets	Signature	Date :
Approuvé par :	Simon Durand, chargé de projets		06-09-2018
Accepté par :			

DÉTAIL DE FACTURATION

Projet :	Superstructures of Overpasses	# projet :	18-107		
Client :	Entreprise Pro-Forme Inc.	Date travaux :	21 août au 28 août 2018		
Objet	Travaux réalisés à taux horaire (TEMPS SIMPLE) pour le bétonnage de structures complexes sur l'île des Soeurs dans le cadre du Nouveau Pont Champlain, fourniture et transport d'équipements à taux fixes. Bon de commande No : 181201-CB-2086-0004				
Description		Quantité	Unité	Prix unitaire	Total
1. 21/08/2018 - 06h00@16h30 : P12B - Déchargement de la Gomaco #2 et passerelle 2000, installation sur les rails et ajustement					
1.1 Main d'oeuvre :					
1	Contremaître (incluant outillage et véhicule)	9	heure TS	\$ 110.00	\$ 990.00
1	"Manœuvre"	9	heure TS	\$ 78.00	\$ 702.00
2. 22/08/2018 - 08h00@16h00 : P12B - Ajustement de la Gomaco #2 et passe à vide					
2.1 Main d'oeuvre :					
1	"Manœuvre"	7	heure TS	\$ 78.00	\$ 546.00
3. 23/08/2018 - 10h00@17h00 : P10 - Bétonnage divers à la demande de Proform (Finisseurs "Québec")					
3.1 Main d'oeuvre :					
4	Finisseurs "Québec"	7	heure TS	\$ 90.00	\$ 2 520.00
3.2 Transports :					
4	Pension	1	jour	\$ 150.00	\$ 600.00
4. 23/08/2018 - 10h00@00h30 : P12B - Passe à vide et bétonnage					
4.1 Main d'oeuvre :					
1	Contremaître (incluant outillage et véhicule)	9	heure TS	\$ 110.00	\$ 990.00
1	"Manœuvre"	9	heure TS	\$ 78.00	\$ 702.00
1	"Manœuvre"	6	heure TS	\$ 78.00	\$ 468.00
4	Finisseurs "Québec"	2	heure TS	\$ 85.00	\$ 680.00
5. 24/08/2018 - 07h00@17h00 : P11C - Déplacement de la Gomaco #1 pour préparation à la démobilisation					
5.1 Main d'oeuvre :					
1	Contremaître (incluant outillage et véhicule)	9	heure TS	\$ 110.00	\$ 990.00
1	"Manœuvre"	8	heure TS	\$ 78.00	\$ 624.00
3	"Manœuvre"	7.5	heure TS	\$ 78.00	\$ 1 755.00
6. 27/08/2018 - 06h00@16h00 : P12A - Assemblage de la Gomaco #2 et démobilisation de la Gomaco #1 et passerelle 2000					
6.1 Main d'oeuvre :					
1	Contremaître (incluant outillage et véhicule)	9	heure TS	\$ 110.00	\$ 990.00
4	"Manœuvre"	9	heure TS	\$ 78.00	\$ 2 808.00



DÉTAIL DE FACTURATION

Projet :	Superstructures of Overpasses	# projet :	18-107
Client :	Entreprise Pro-Forme Inc.	Date travaux :	21 août au 28 août 2018

7. 28/08/2018 - 06h00@15h00 : P12A -Installation de la Gomaco #2 sur les rails et installation du rouleau

7.1 Main d'oeuvre :

1	Contremaître (incluant outillage et véhicule)	8.5	heure TS	\$	110.00	\$	935.00
2	"Manœuvre"	8.5	heure TS	\$	78.00	\$	1 326.00

Total \$ **17 626.00**

Notes particulières : pièces-jointes : RJ A-0030, A-0449, A-0031, A-0032, A-0037, A-0034, A-0035, Courriel finisseurs "Québec"

Fait par : Simon Durand, chargé de projets

Signature

Date :

Approuvé par : Simon Durand, chargé de projets

06-09-2018

Accepté par :