

**Entreprise Pro-Forme**8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3  
TEL: 450-225-2859  
FAX: 450-225-2860**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-242****INFORMATIONS**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>CLIENT</b>        | <b>SSLC</b>                       |
| <b>DATE</b>          | <b>26 août 2018</b>               |
| <b>PROJET</b>        | <b>Superstructures Overpasses</b> |
| <b>PRÉPARÉ PAR :</b> | <b>Jérémy Hébert</b>              |

**DÉTAILS**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b> | <b>Avenant 1013<br/>Travaux sur demande de SSLC</b> |
|-------------------------------|---|


**MAIN D'ŒUVRE**

| <b>Quantité</b> | <b>Description</b>                     | <b>Prix unitaire</b> | <b>TOTAL</b> |
|-----------------|--|----------------------|--------------|
| 18,00 H         | Charpentier- Menuisier // Temps Double | 141,50 \$            | 2 547,00 \$  |
|                 |  |                      |              |
|                 |  |                      |              |
|                 |  |                      |              |
|                 |  |                      |              |
|                 |  |                      |              |

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

|  |  |                   |                    |
|--|--|-------------------|--------------------|
|  |  |                   |                    |
|  |  |                   |                    |
|  |  |                   |                    |
|  |  | <b>SOUS-TOTAL</b> | <b>2 547,00 \$</b> |
|  |  | <b>TPS</b>        | <b>127,35 \$</b>   |
|  |  | <b>TVQ</b>        | <b>254,06 \$</b>   |
|  |  | <b>TOTAL</b>      | <b>2 928,41 \$</b> |

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature***Jérémy Hébert*



*Dimanche soir, N° 242*

Vendu à: *SSL*

Date: *26/8/2018*

Projet: *Helyway*

Sujet: *Travaux Régie*

Attention: *Daniel Hamel*

Bon de commande: *Willington*

Description:

*à Temp Double.* *clé en main pour ouverture de la voie*

Main d'oeuvre:

*Paul Coulombe* *Minut* *9 H*  
*Vincent Coulombe* *"* *9 H*

Matériaux ou équipements:

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

*[Signature]*

*[Signature]*  
**DANIEL**  
**HAMEL**

**SSL**