

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-227****INFORMATIONS**

<b>CLIENT</b>	<b>SSLC</b>
<b>DATE</b>	<b>23 août 2018</b>
<b>PROJET</b>	<b>Superstructures Overpasses</b>
<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	<b>Jérémy Hébert</b>

**DÉTAILS**

<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	<b>Avenant 1012 Accélération de travaux P12B</b>
-------------------------------	--

**MAIN D'ŒUVRE**

<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>TOTAL</b>
2,00 H	Contremaitre // Temps Double	155,00 \$	310,00 \$
10,00 H	Charpentier- Menuisier // Temps Double	141,50 \$	1 415,00 \$
2,00 H	Manœuvre spécialisé // Temps Double	125,00 \$	250,00 \$
10,00 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	655,00 \$
40,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	2 370,00 \$
16,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	844,00 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

7	Pompe à béton surtemps	71,50 \$	500,50 \$
2	Pompe à béton	280,50 \$	561,00 \$

**SOUS-TOTAL** 6 905,50 \$**TPS** 345,28 \$**TVQ** 688,82 \$**TOTAL** 7 939,60 \$**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature**



Vendredi soir.

N° 227

Vendu à: JSLC

Date: 23/8/2018

Projet: Highway

Sujet: Temp Poutre

Attention: Paul Hamel

Bon de commande: P12.B.

Description:

Temp Poutre + Couler Grate.

Main d'œuvre:

Temp Poutre

Max Girard  
Lucas Riess  
François Hébert  
Jonathan Robitaille  
Maxime Lalonde  
Lucas Riess  
Lyselle Hébert  
Alexandre Tessier

Contremaitre  
Souratier  
Maurice  
Souratier  
Moncler  
Maurice  
Cimentier

2H  
2H  
2H  
2H  
2H  
2H  
2H  
2H  
10H  
8H  
8H  
8H  
8H  
8H  
8H

Matériaux ou équipements:

Béton H. Pour Ferrailler  
Pompe à Béton Pour Grate

2 Heures

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

[Signature]

Daniel Hamel  
JSLC



**Les Pompes MEGA inc.**  
2205, rue Bombardier, local 103  
Sainte-Julie (Québec) J3E 2J9  
[www.pompagemega.com](http://www.pompagemega.com)  
TÉL.: (450) 922-MEGA (6342)  
FAX: (450) 922-6239

Date: 2018-08-23

Facture: 570841

No Client: C 3713

Référence: A120460

Unité: 55

Facturé à:

Livré à:


(PRO) 3476677 CANADA INC. (ENTREPRISE PRO-FORME)  
8 bou! MAPLE GROVE  
BEAUHARNOIS QC  
J6N 1K3

NOUVEAU PONT CHAMPLAIN  
JACQUES-LEBER & RENE-LEVESQUE  
IDS

	Quantité	Prix Un.	Total
SERVICE DE LOCATION DE POMPE AVEC OPÉRATEUR	9,50	255,00	2422,50
TEMPS SUPPLEMENTAIRE	7,00	65,00	455,00
SOUS TOTAL			2877,50
TPS 801396425RT0001			143,88
TVQ 1215441349TQ0001			287,03

Termes: PAYABLE SUR RECEPTION

3308,41



Commandes  
(514) 875-0670  
(450) 922-MEGA (6342)

SPÉCIALISTE EN POMPAGE DE BÉTON  
CONDITIONS DU CONTRAT DE LOCATION: TERMES NET 30 JOURS

- LE CLIENT A LA RESPONSABILITÉ DE FOURNIR UN MÉLANGE DE BÉTON POMPABLE ET AU BESOIN UN MÉLANGE DE CIMENT SABLE AINSI QUE L'EAU POUR EFFECTUER LE LAVAGE.
- LE CLIENT CONNAÎT L'ÉTAT DE SON CHANTIER, IL DOIT FOURNIR DES VOIES CARROSSABLES. CE DERNIER EST RESPONSABLE DES DOMMAGES, DU TEMPS PERDU AINSI QUE LES FRAIS DE REMORQUAGE S'IL Y A LIEU.

- NOUS SOMMES LOCATEUR D'ÉQUIPEMENT ET DE CE FAIT, PAS RESPONSABLES DES PERTES DE BÉTON ET DES COÛTS OCCASIONNÉS PAR UN BRIS MÉCANIQUE ET/OU UN RETARD SUR L'HORAIRE DE LA POMPE.
- LE CLIENT EST RESPONSABLE D'OBTENIR TOUS LES PERMIS EXIGIBLES PAR LES INSTANCES PUBLIQUES POUR OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION, CHAUSSÉE OU TROTTOIR OBSTRUÉS PAR L'INSTALLATION DE LA POMPE. TOUTE INFRACTION SERA AU FRAIS DU CLIENT.

DATE  
23 09 18

PO:

RÉFÉRENCE  
A- 120460

CLIENT: PROFORME 3476677 Canada inc

NOM DU PROJET: Nouveau Pont Champlain

CHANTIER: P12 LES DES SOEURS

TÉL. DU BUREAU:

ARRIVÉE AU CHANTIER: 15h30 AM PM DÉPART DU CHANTIER APRÈS LAVAGE: 23h00 AM PM

TRAVAIL DÉBUTÉ:

SYSTÈME REQUIS: BOOM 160'

BÉTON:

MÉLANGE: DIVERS:

MÈTRES CUBES UNITÉ 55

REMARQUES:

STAND BY

ACCEPTÉ PAR: [Signature]

NOM (MAJUSCULES):

1 1/2% PAR MOIS (18% PAR ANNÉE) SERA CHARGÉ SUR COMPTE PASSÉ DÙ.



DESCRIPTION	HEURES	X	TAUX	\$ TOTAL
LOCATION	7h30	X		=
AIDE		X		=
SUPPLÉMENTAIRE	7h	X	65	=
VOYAGEMENT	2h00	X		=
FIBRE (KG/m³)		X		=
MAÇONNERIE		X		=
PROLOGIC		X		=
SAC LAVAGE		X		=
TRANSPORT TUYAUX		X		=
TOTAL	8h30	X	255	=
		SOUS-TOTAL	▶	
		T.P.S.	▶	
		T.V.Q.	▶	
		MONTANT TOTAL \$	▶	