



| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|
| Entreprise Pro-Forme 8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3 TEL: 450-225-2859 FAX: 450-225-2860 | | Amendement | |
|  | | Av # PF-2018-SSL-259 | |
| INFORMATIONS | | | |
| CLIENT | SSLC | | |
| DATE | 6 septembre 2018 | | |
| PROJET | Superstructures Overpasses | | |
| PRÉPARÉ PAR : | Jérémy Hébert | AVENANT : | 1013 |
| DÉTAILS | | | |
| DESCRIPTIF DES TRAVAUX | Accélération pour travaux de coulée de glissière du P11C | | |
| MAIN D'ŒUVRE | | | |
| Quantité | Description | Prix unitaire | TOTAL |
| 2,50 H | Contremaitre // surtemps | 65,50 \$ | 163,75 \$ |
| 10,00 H | Charpentier menuisier // Surtemps | 59,25 \$ | 592,50 \$ |
| 2,50 H | Monteur D'acier // Surtemps | 65,50 \$ | 163,75 \$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SOUS-TOTAL | 920,00 \$ |
| | | TPS | 46,00 \$ |
| | | TVQ | 91,77 \$ |
| | | TOTAL | 1 057,77 \$ |
| S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX | | | |
| Signature |  | | |

Joubert

N° 259

Vendu à: *SSL*
 Projet: *Hydroxy*
 Attention:

Date: *6/9/2018*
 Sujet: *Travaux Régis*
 Bon de commande: *P11C*

Description:

Temp Double 5
Pour Couche Jersey

Main d'oeuvre:

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| <i>Frédéric</i> | <i>Hebra</i> | <i>Menuisier</i> | <i>2 1/2</i> |
| <i>Guy</i> | <i>Piquet</i> | <i>"</i> | <i>2 1/2</i> |
| <i>Patrice</i> | <i>Tessier</i> | <i>"</i> | <i>2 1/2</i> |
| <i>Jacques</i> | <i>Tessier</i> | <i>Monteur</i> | <i>2 1/2</i> |
| <i>Robert</i> | <i>Joubert</i> | <i>Cimentier</i> | <i>2 1/2</i> |
| | | <i>Contremaitre</i> | <i>2 1/2</i> |

Temp Double

Matériaux ou équipements:

Approuvé par : *Mark B...* de la Compagnie : *SSL*

Représentant ProForme :