

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-178****INFORMATIONS**

<b>CLIENT</b>	<b>SSLC</b>
<b>DATE</b>	<b>6 août 2018</b>
<b>PROJET</b>	<b>Superstructures Overpasses</b>
<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	<b>Jérémy Hébert</b>

**DÉTAILS**

<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	<b>Avenant 1011 RENFORCEMENT DE PAF P11 Travaux de préparation hors chantier</b>
-------------------------------	--

**MAIN D'ŒUVRE**

<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>TOTAL</b>
4,00 H	Surintendant // Temps Simple	90,00 \$	360,00 \$
36,00 H	Charpentier- Menuisier // Temps Simple	76,50 \$	2 754,00 \$
3,00 H	Cimentier applicateur // Temps Simple	76,50 \$	229,50 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

4	Camion de service (Sans conducteur)	20,00 \$	80,00 \$
18	Nacelle 65 pieds	85,50 \$	1 539,00 \$

<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>4 962,50 \$</b>
<b>TPS</b>	<b>248,13 \$</b>
<b>TVQ</b>	<b>495,01 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 705,63 \$</b>

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature***Jérémy Hébert*

Lundi

N° 178

Vendu à:

554 C

Date:

6/8/2018

Projet:

H. Roy

Sujet:

Travaux égout  
P/H/C

Attention:

Jacques Roy

Bon de commande:

Description:

Renforcement. Braqet, -  
- Poutre Béton -

Main d'oeuvre:

André	Blair	Menard	9H
Balthus	Gougeon	Menard	9H
Simon	Lalonde	Menard	9H
Vincent	Coulombe	Menard	9H
Oliver	Lévesque	Menard	3H

Jean Marc Poulin / 4H

Matériaux ou équipements:

2 Noeuds 9H

Approuvé par :

[Signature]

de la Compagnie :

Représentant ProForme:

[Signature]