

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-258****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC		
DATE	5 septembre 2018		
PROJET	Superstructures Overpasses		
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert	AVENANT :	1013

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Accélération pour travaux de coulée de glissière du P11C
-------------------------------	---

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
4,00 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	262,00 \$
16,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	948,00 \$
4,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	211,00 \$
4,00 H	Monteur D'acier // Surtemps	65,50 \$	262,00 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

		SOUS-TOTAL	1 683,00 \$
		TPS	84,15 \$
		TVQ	167,88 \$
		TOTAL	1 935,03 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*

Mercredi.

N° 258

Vendu à: SSL

Date: 5/9/2018

Projet: Highway

Sujet: Chaleur intense

Attention:

Bon de commande: P11C

Description:

Chaleur des de 90°
et Temp. Possible.

15 Minute à L'Heure.
Pour Couler Jersey

Main d'oeuvre:

Robert Loriaut
 Yvan Loriaut
 Jonathan Loriaut
 Guy Loriaut
 Maxime Loriaut
 Olivier Loriaut
 Jacques Loriaut
 Max Girard Contuminate

Maurice

Temp. Possible

4 H
 4 H
 4 H
 4 H
 4 H
 4 H
 4 H

Matériaux ou équipements:

Approuvé par:

Mark P...

de la Compagnie:

SSLC

Représentant ProForme: