ENTREPRISE PRO-FORME 8 BOULEVARD MAPLE-GROVE TELEPHONE 450-225-2859
BEAUHARNOIS, QUEBEC FAX 450-225-2860
CANADA, JBN 1K3 LLEMAY@PRO-FORME.CA

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859
FAX: 450-225-2860

SSLC

31 aolt 2018

Superstructures Overpasses

Jérémy Hébert

Avenant 1012

Accélération de travaux de Gomaco (P12D et P11C) - Modification de Gomaco et surtemps

726,00 %

Contremaltfé - Béton H // Temps simple

6,00 H Manoeuvre - Béton H // Temps simple 514,80 $
39,50 H Contremaitre - Béton H // Surtemps , 2389,75%
72,50 H Manoeuvre - Béton H // Surtemps 494450%
59,00 H  |Finisseur- Béton H // Surtemps 402380 %

24,00 H__|Finisseur- Béton H // Temps sim , 99008 2376009

6 Chariot élévateur Béton H 77.00 $ 462,00 $
5 Manoeuvre - Béton H // Temps double 154,00 $ 770,00 $
4 Frais de pension pour finisseur (derniere minute) 165,00 $ 660,00 $
SOUS-TOTAL | 16866,859%
TPS 843,34 %
™vVQ 1682,47 %

TOTAL 19 392,66 $

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RECEPTION PAR COURRIEL OU FAX

Signature g 2 NED e D 5 e

CONTACT ADMINISTRATION : JEREMY HEBERT )
CONTACT COMPTABILITE : LYNE LEMAY WWW.ENTREPRISEPROFORME.CA



DETAIL DE FACTURATION

effectuer la modification.
1.1 Main d'oeuvre :
1 Contremaitre (incluant outillage et véhicule)

1 "Manceuvre"

1.2 Equipements :
1 ‘Chariot élévateur 12000lbs

2.1 Main d'oeuvre :
1 ‘Contrema?tre (incluant outillage et véhicule)

4. 08/08/2018 - 06h00@16h30 : P12D - Ajustement des rails et ch

4.1 Main d'oeuvre :

2 "Manoceuvre"

6.1 Main d'oeuvre :
1 Contremaitre (incluant outillage et véhicule)
2 "Manceuvre"
3 Finisseurs
1 Finisseurs (Eric Brie est resté pour descendre la C-450)

de finition sur les rails : TEMPS SUPPLEMENTAIRE {(SAMEDI)
7.1 Main d'oeuvre :

1 Contremaitre (incluant outillage et véhicule)
3 "Manceuvre"

9.1 Main d'ceuvre :

|
i

6

2. 06/08/2018 - 06h30@16h30 : P12D - Déchargement des équipements en chantier, assemblage

0.5

11
2.5
6

9
9

heure TS S
heure TS S
heure S

heure TD S

aine de la Gomaco, installation du rouleau de finition

heure TD S

6. 09/08/2018 - 17h00@07h00 : P12D - Bétonnage (no lunch x 1 et no break x 2 = +1h)

heure TD
heure TD
heure TD
heure TD

v

heure TD S
heure TD S

et préparation

110.00 | $
78.00 | $
70.00 | §

165.00 | S

140.00 | $
165.00 | $
140.00 | $
145.00 | $
145.00 |

165.00 | $
140.00 | $

Projet: Superstructures of Overpasses # projet : 18-107
Client : Entreprise Pro-Forme Inc. Date travaux : 03 aodt au 20 ao(t 2018
Travaux réalisés a taux horaire (TEMPS SUPPLEMENTAIRE ET TRAVAUX HORS CONTRAT) pour le bétonnage de
Objet structures complexes sur |'fle des Soeurs dans le cadre du Nouveau Pont Champlain, fourniture et transport
d'équipements a taux fixes. Bon de
commande No : 181201-CB-2086-0004
Description Quantité Unité | Prix unitaire Total

1. 03/08/2018 - 10h00@16h30 : Modification de la Gomaco C-450 préte pour le P11C pour effectuer le P12D en premier a la demande de
S5L et Pro-Forme. L'opération a pris 6 heures puisqu'une partie de la structure de renforcement devait étre démonter et remonter pour

660.00
468.00

420.00

82.50

280.00

990.00
3080.00
1087.50

870.00

7.11/08/2018 - 06h00@15h30 : P11C - Déplacer la Gomaco du P12D au P11C et commencer les modifications pour mettre la passerelle

1485.00
3780.00

9, 14/08/2018 - 06h00@16h00 : P11C - Finalisation du montage et de I'ajustement de la Gomaco C-450, commencement de la passe a
vide, arrét de la passe a vide suit a une problématique avec les coffrages.




DETAILS DE FACTURATION

HEBERT INC

Projet: Superstructures of Overpasses # projet : 18-107
Client : Entreprise Pro-Forme Inc. Date travaux : 03 aodt au 20 ao(it 2018
1 Contremaitre (incluant outillage et véhicule) f 0.5 heure TD S 165.00 ‘ S 82.50

10.14/08/2018 - 16h30@02h30 : P12D - Bétonnage des dalles d'approche { 1x no lunch + 2x no break = 1hres)

10.1 Main d'oeuvre :

3 |Finisseurs 2 heure™ | $ 145.00 | $ 870.00
11.15/08/2018 - 07h00@18h30 : P11C - Passe a vide et ajustement des rails

11.1 Main d'oeuvre :
1 Contrematltre (incluant outillage et véhicule) 2 heure TD S 165.00 | $ 330.00
2 "Manceuvre” 2 heure TD S 140.00 | $ 560.00

12. 16/08/2018 - 06h00@15h30 : P11C - Passe a vide (no break x2 = + 0.5 hres)

12.1 Main d'oeuvre :
1 Contremaitre (incluant cutillage et véhicule) 5 heure TD S 165.00 | S 825.00
2 "Manceuvre” 0.5 heure TD S 140.00 | § 140.00

13. 16/08/2018 - 15h30@08h30 : P11C - Bétonnage de deux sections sur trois (no lunch x3 no break x4 = + 2.5 hres)

13.1 Main d'oeuvre :
1 Chef équipe {incluant outillage et véhicule) 10.5 heure TD S 165.00 | S 1732.50
1 "Manceuvre" 10.5 heure TD S 140.00 | § 1470.00
1 Finisseurs (no lunch +0.5) - Maxime Lafontaine 1 heure TD S 145.00 | S 145.00
1 Finisseurs - Christian Lepage 8 heure TD S 145.00 | S 1160.00
1 Finisseurs - Eric Brie 10.5 heure TD S 145.00 | § 1522.50
2 Finisseurs 10 heure TD S 145.00 | S 2 900.00

15. 19/08/2018 - 05h00@15h30 : P11C - Installation de la Gomaco sur les rails et effectuer la passe a vide : TEMPS SUPPLEMENTAIRE
{DIMANCHE)

15.1 Main d'oeuvre : l
1 Contremaitre (incluant outillage et véhicule) g 6 heure TD S 165.00 | § 990.00
1 |"Manceuvre" | 6 heureTD | $ 140.00 | $ 840.00

16, 20/08/2018 - 16h00@00h00 : P11C - Bétonnage du P11C section centrale avec finisseurs de Québec car report du bétonnage par SSL
{no lunch x 1 et no break x 2 =+ 1 hre}

16.1 Main d'oeuvre :
S 2 160.00

4 }Finisseurs "Québec" : no lunch x1 = +0.5hr

6 ’ heure TS ’S 90.00

1 "Manceuvre" (prép. 2e Gomaco Shres : 6h00@11h00) l 5 1 heure TD l S 140.00 | S 700.00




HEBERT

INC

DETAILS DE FACTURATION

Projet : Superstructures of Overpasses # projet : 18-107
Client : Entreprise Pro-Forme Inc. Date travaux : 03 aolt au 20 ao(t 2018
16.2 Transports :
4 Pension 1 jour S 150.00 | $ 600.00
Total S 30 230.50
Not rticulic piéces-jointes : R1 A-0432, A-0433, A-0431, A-0435, A-0436, A-0438, A-0439, A-0440, A-0442, A-0443, A-0444, A-
res !
Cles particulieres -\ hag5, A-0446, Courriel finisseurs "Québec”
Fait par: Simon Durand, chargé de projets Signature Date :
Approuvé par : Simon Durand, chargé de projets 24-08-2018

Accepté par:




