

Entreprise Pro-Forme8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3
TEL: 450-225-2859
FAX: 450-225-2860**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-209****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	19 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1013 Accélération de travaux sur demande de SSLC
-------------------------------	---


MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
12,00 H	Surintendant // Surtemps	70,00 \$	840,00 \$
9,00 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	589,50 \$
57,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	3 377,25 \$
27,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	1 424,25 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

18	Camion de service (Sans conducteur)	20,00 \$	360,00 \$
		SOUS-TOTAL	6 591,00 \$
		TPS	329,55 \$
		TVQ	657,45 \$
		TOTAL	7 578,00 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*



Demander

N° 209

Vendu à: *SSL*

Date: *19/8/2018*

Projet: *Hesperia*

Sujet: *Temp Double.*

Attention: *Daniel Hamel*

Bon de commande: *PIIC P12 D.*

Description:

Temp Double.

Main d'oeuvre:

<i>Marc Gerd Contre</i>	<i>9H</i>	<i>David Richard</i>	<i>9H</i>
<i>Typhaine Ham</i>	<i>9H</i>		
<i>amélie Péliss</i>	<i>9H</i>	<i>Maie saskowat</i>	<i>19H</i>
<i>Maie Feller</i>	<i>9H</i>		
<i>Leon Desros</i>	<i>6H</i>		
<i>Paul Corbin</i>	<i>9H</i>		
<i>Vincent Corbin</i>	<i>9H</i>		
<i>Magimé Péliss</i>	<i>9H</i>		
<i>Chylène</i>	<i>9H</i>		
<i>Jonathan Rota</i>	<i>6H</i>		

Matériaux ou équipements:

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

DANIEL HAMEL
SSL