

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-188****INFORMATIONS**

<b>CLIENT</b>	<b>SSLC</b>
<b>DATE</b>	<b>9 août 2018</b>
<b>PROJET</b>	<b>Superstructures Overpasses</b>
<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	<b>Jérémy Hébert</b>

**DÉTAILS**

<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	<b>Avenant 1011 RENFORCEMENT DE PAF P11 Travaux de préparation hors chantier</b>
-------------------------------	--

**MAIN D'ŒUVRE**

<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>TOTAL</b>
2,00 H	Surintendant // Temps Simple	90,00 \$	180,00 \$
30,00 H	Charpentier- Menuisier // Temps Simple	76,50 \$	2 295,00 \$
1,00 H	Manœuvre spécialisé // Temps Simple	68,00 \$	68,00 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

2	Camion de service (Sans conducteur)	20,00 \$	40,00 \$
12	Nacelle 65 pieds	85,50 \$	1 026,00 \$
1	Chariot élévateur non opéré // Temps simple	73,50 \$	73,50 \$
		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 682,50 \$</b>
		<b>TPS</b>	<b>184,13 \$</b>
		<b>TVQ</b>	<b>367,33 \$</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>4 233,95 \$</b>

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature***Jérémy Hébert*



Juillet.

N° 188

Vendu à:

SS LC

Date:

9/8/2018

Projet:

Hydrovax

Sujet:

Travaux Regu

Attention:

Jacques Roy

Bon de commande:

P11C

Description:

Renforcer Brague.

Main d'oeuvre:

Mathieu, Borgeau	Membre	6 H
André Blais	"	6 H
Jonathan Rodrigue	"	6 H
Fredéric Hébert	"	6 H
David Rioux	Journali	1 H
Simon Lavoie	Membre	6 H

Jean-Marc Bouda superviseur 2 H

Matériaux ou équipements:

2 nacel. 6H Total 12 H  
Lent 1 H

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

*[Signature]*