

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-255****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC		
DATE	4 septembre 2018		
PROJET	Superstructures Overpasses		
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert	AVENANT :	1012

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Accélération et attente pour travaux de P12
-------------------------------	--

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
1,50 H	Contremaitre // Temps Simple	85,00 \$	127,50 \$
4,50 H	Manœuvre spécialisé // Temps Simple	68,00 \$	306,00 \$
1,50 H	Cimentier applicateur // Temps Simple	76,50 \$	114,75 \$
5,00 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	327,50 \$
15,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	791,25 \$
5,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	296,25 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

1	Surintendant // Temps Simple	90,00 \$	90,00 \$
		SOUS-TOTAL	2 053,25 \$
		TPS	102,66 \$
		TVQ	204,81 \$
		TOTAL	2 360,72 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*

Mardi,

N° 255

Vendu à:

SSL

Date:

4/9/2018

Projet:

Hidroway

Sujet:

Travaux Regu.

Attention:

Bon de commande:

P12.B. P12.D.

Description:

Perte de Temp acier armature incrusté
et Temp Soable

Main d'oeuvre:

Marc Girard, Contructeur,
 David, Reach, Journalier,
 Olivier, Lessier, Cimentier,
 Maxime, Dupuis, Journalier,
 Christian, Beliveau, Journalier.

Perte Acier	Temp Soable
1,30 H	5, H
1,30 H	5 H
1,30 H	5 H
1,30 H	5 H
1,30 H.	5 H
1 Heures	

J. en Main d'oeuvre

Matériaux ou équipements:

Pompe à Beton
Hélic. 30.

(Réf. 120878)

Approuvé par:

Mark Benin

de la Compagnie:

SSLC

Représentant ProForme: