

Entreprise Pro-Forme8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3
TEL: 450-225-2859
FAX: 450-225-2860**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-205****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	16 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1013 Accélération de travaux sur demande de SSLC
-------------------------------	---

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
2,50 H	Surintendant // Surtemps	70,00 \$	175,00 \$
15,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	888,75 \$
2,50 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	131,88 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

		SOUS-TOTAL	1 195,63 \$
		TPS	59,78 \$
		TVQ	119,26 \$
		TOTAL	1 374,67 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*



J. Leblond

N° 205

Vendu à: *JOL C*
 Projet: *Highway*
 Attention: *Paul Hamel*

Date: *16/8/2018*
 Sujet: *Temp Double*
 Bon de commande: *PIDA ap 2*

Description:

Poser Panneau de ap 2

Main d'oeuvre:

<i>Paul Coulombe</i>	<i>Murphy</i>	<i>2 1/2</i>
<i>Vincent Goulombe</i>	<i>"</i>	<i>2 1/2</i>
<i>Simon La mare</i>	<i>"</i>	<i>2 1/2</i>
<i>Mathieu Bourgnone</i>	<i>"</i>	<i>2 1/2</i>
<i>Patrice Lémarois</i>	<i>"</i>	<i>2 1/2</i>
<i>Guy Piquet</i>	<i>Murphy</i>	<i>2 1/2</i>
<i>David Rich</i>	<i>Idem</i>	<i>2 1/2</i>
<i>Jean Marie Boichard</i>	<i>surveillance</i>	<i>2 1/2</i>

Matériaux ou équipements:

Approuvé par: *[Signature]* **DANIEL HAMÉL** SST
 de la Compagnie:

Représentant ProForme: