

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-241****INFORMATIONS**

<b>CLIENT</b>	SSLC
<b>DATE</b>	26 août 2018
<b>PROJET</b>	Superstructures Overpasses
<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	Jérémy Hébert

**DÉTAILS**

<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	Avenant 1013 Accélération et travaux supplémentaire
-------------------------------	--

**MAIN D'ŒUVRE**

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
12,00 H	Surintendant // Surtemps	70,00 \$	840,00 \$
9,00 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	589,50 \$
50,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	2 962,50 \$
9,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	474,75 \$
9,00 H	Monteur D'acier // Surtemps	65,50 \$	589,50 \$
8,00 H	Charpentier- Menuisier // Temps Simple	76,50 \$	612,00 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

		<b>SOUS-TOTAL</b>	6 068,25 \$
		<b>TPS</b>	303,41 \$
		<b>TVQ</b>	605,31 \$
		<b>TOTAL</b>	6 976,97 \$

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX****Signature***Jérémy Hébert*

*Dimanche*

N° 241

Vendu à: *SSLC*  
 Projet: *Highway*  
 Attention: *WILLIAM ZEMOKHIZ*

Date: *24/8/2018*  
 Sujet: *Temp Double*  
 Bon de commande:

Description:

*Temp Double*  
*enlever et Poser Champignon.*  
*P 12 D Serrage*  
*P 12 B Serrage Serrage*  
*P 1 A 6 Serrage*

Main d'oeuvre:

		Temp Double		Temp Serrage
<i>Jean Marie Bouché surint</i>		<i>12</i>	<i>H</i>	
<i>Marc Gauthier</i>	<i>Jonathan Pallaire</i>	<i>9</i>	<i>H</i>	<i>8H</i>
	<i>Guy Proulx</i>	<i>9</i>	<i>H</i>	
	<i>Maxime Dupois</i>	<i>9</i>	<i>H</i>	
<i>Jacques Fugère</i>	<i>Monteur</i>	<i>9</i>	<i>H</i>	
	<i>Yves Gauthier</i>	<i>9</i>	<i>H</i>	
	<i>Paul Gauthier</i>	<i>9</i>	<i>H</i>	
<i>André Blais</i>	<i>Monteur</i>	<i>7</i>	<i>H</i>	
	<i>Monteur</i>	<i>7</i>	<i>H</i>	

Matériaux ou équipements:

Approuvé par :

*W. Zemokhiz*

de la Compagnie :

*SSLC*

Représentant ProForme :

*[Signature]*