

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-240****INFORMATIONS**

<b>CLIENT</b>	<b>SSLC</b>
<b>DATE</b>	<b>25 août 2018</b>
<b>PROJET</b>	<b>Superstructures Overpasses</b>
<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	<b>Jérémy Hébert</b>

**DÉTAILS**

<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	<b>Avenant 1007A Accélération de travaux sur demande (P11 et P12)</b>
-------------------------------	---

**MAIN D'ŒUVRE**

<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>TOTAL</b>
12,00 H	Surintendant // Surtemps	70,00 \$	840,00 \$
15,50 H	Contremaitre // surtemps	65,50 \$	1 015,25 \$
76,50 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	4 532,63 \$
26,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	1 371,50 \$
9,00 H	Monteur D'acier // Surtemps	65,50 \$	589,50 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

10	Pompe à béton	71,50 \$	715,00 \$
		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>9 063,88 \$</b>
		<b>TPS</b>	<b>453,19 \$</b>
		<b>TVQ</b>	<b>904,12 \$</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>10 421,19 \$</b>

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**

<b>Signature</b>	<i>Jérémy Hébert</i>
------------------	----------------------



*Samuel*

N° 290

Vendu à: *SSLC*  
 Projet: *Hydroway*  
 Attention: *Samuel Hamel*

Date: *25/8/2018*  
 Sujet: *Temp Double.*  
 Bon de commande: *P12D P11C P11A*

Description:  
*Temp. Double.*

Main d'oeuvre:

<i>Marc Girard</i>	<i>Contraintes</i>	<i>15 1/2 H</i>	<i>Jacques Turkel</i>	<i>Montage</i>	<i>9 H</i>
<i>Thierry Huppert</i>	<i>Ménages</i>	<i>13</i>	<i>Jolypia Lessier</i>	<i>Contraintes</i>	<i>11 H</i>
<i>Jonathan Pallaire</i>	<i>"</i>	<i>10</i>	<i>Patrice Demaria</i>	<i>Ménages</i>	<i>9 H</i>
<i>Guy Laporte</i>	<i>"</i>	<i>9 1/2</i>			
<i>Guy Laporte</i>	<i>Journale</i>	<i>13</i>			
<i>David Riesel</i>	<i>Journale</i>	<i>13</i>			
<i>André Blais</i>	<i>Ménages</i>	<i>9</i>			
<i>David Ficham</i>	<i>"</i>	<i>9</i>			
<i>Simon Tamer</i>	<i>"</i>	<i>6</i>			
			<i>Jean-Pierre Buisson</i>	<i>Montage</i>	<i>12 H</i>

Matériaux ou équipements:

*Finisseur Beton H* *14 Heures*

*no 0902*

Approuvé par :


*[Signature]*

de la Compagnie :

*SSLC*

Représentant ProForme :

*[Signature]*



**Les Pompes MÉGA inc.**  
2205, rue Bombardier, local 103  
Sainte-Julie (Québec) J3E 2J9  
www.pompagemega.com  
TÉL.: (450) 922-MÉGA (6342)  
FAX: (450) 922-6239

Date: 2018-08-25

Facture: 570912

No Client: C 3713

Référence: A121027

Unité: 38

Livré à:

Facturé à:

(PRO) 3476677 CANADA INC. (ENTREPRISE PRO-FORME)  
8 boul MAPLE GROVE  
BEAUHARNOIS QC  
J6N 1K3

NOUVEAU PONT CHAMPLAIN  
JACQUES-LEBER & RENE-LEVESQUE  
IDS

	Quantité	Prix Un.	Total
SERVICE DE LOCATION DE POMPE AVEC OPÉRATEUR	10,00	185,00	1850,00
TEMPS SUPPLEMENTAIRE	10,00	65,00	650,00
SOUS TOTAL			2500,00
			125,00
TPS 801396425RT0001			249,38
TVQ 1215441349TQ0001			

2874,38

Termes: PAYABLE SUR RECEPTION

# MEGA

SAUVEDU

DATE  
25/08/18

PO:

CLIENT: PRO Forme 3476677 Canada inc

CHANTIER: Port Champlain

## SPECIALISTE EN POMPAGE DE BÉTON CONDITIONS DU CONTRAT DE LOCATION: TERMES NET 30 JOURS

- LE CLIENT A LA RESPONSABILITÉ DE FOURNIR UN MÉLANGE DE BÉTON POMPABLE ET AU BESOIN UN MÉLANGE DE CIMENT SABLE AINSI QUE L'EAU POUR EFFECTUER LE LAVAGE.
- LE CLIENT CONNAÎT L'ÉTAT DE SON CHANTIER, IL DOIT FOURNIR DES VOIES CARROSSABLES. CE DERNIER EST RESPONSABLE DES DOMMAGES, DU TEMPS PERDU AINSI QUE LES FRAIS DE REMORQUAGE S'IL Y A LIEU.

- NOUS SOMMES LOCATEUR D'ÉQUIPEMENT ET DE CE FAIT, PAS RESPONSABLES DES PERTES DE BÉTON ET DES COÛTS OCCASIONNÉS PAR UN BRIS MÉCANIQUE ET/OU UN RETARD SUR L'HORAIRE DE LA POMPE.
- LE CLIENT EST RESPONSABLE D'OBTENIR TOUS LES PERMIS EXIGIBLES PAR LES INSTANCES PUBLIQUES POUR OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION, CHAUSSEE OU TROTTOIR OBSTRUÉS PAR L'INSTALLATION DE LA POMPE. TOUTE INFRACTION SERA AU FRAIS DU CLIENT.

RÉFÉRENCE

A- 121027

NOM DU PROJET:

ARRIVÉE AU CHANTIER: 12:00 AM PM DÉPART DU CHANTIER APRÈS LAVAGE: 10:00 AM PM

TÉL. DU BUREAU:

TRAVAIL DÉBUTÉ: 11:40

SYSTÈME REQUIS: 110"

BÉTON: AFAR 60

MÉLANGE: 35 mpa DIVERS:

MÈTRES CUBES 57m³ UNITÉ 38

REMARQUES:

avec un S viaduc

ACCEPTÉ PAR:

NOM (MAJUSCULES):

1 1/2% PAR MOIS (18% PAR ANNÉE) SERA CHARGÉ SUR COMPTE PASSÉ DÙ.

DESCRIPTION	HEURES	X	TAUX	\$TOTAL
LOCATION	<u>8.00</u>	X		=
AIDE		X		=
SUPPLÉMENTAIRE	<u>10</u>	X	<u>65</u>	=
VOYAGEMENT	<u>2</u>	X		=
FIBRE (KG/m³)		X		=
MAÇONNERIE		X		=
PROLOGIC		X		=
SAC LAVAGE		X		=
TRANSPORT TUYAUX		X		=
TOTAL	<u>10</u>	X	<u>185</u>	=
			SOUS-TOTAL ▶	
			T.P.S. ▶	
			T.V.Q. ▶	
			MONTANT TOTAL \$ ▶	

