ENTREPRISE PRO-FORME 8 BOULEVARD MAPLE-GROVE TELEPHONE 450-225-2859
BEAUHARNOIS, QUEBEC FAX 450-225-2860
CANADA, J6N 1K3 LLEMAY@PRO-FORME.CA

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859
FAX: 450-225-2860

SSLC

21 aolit 2018

Superstructures Overpasses

Jérémy Hébert

Aveﬁant 1012

Accéléaration et dépense supplémentaire de Gomaco et finition de béton (P12B et P12A)

2,50 H Contremaitre - Béton H // Surtemps 151,25 $
10,60 H  |Manoeuvre - Béton H // Surtemps 68,20 716,10 $
33,00H Finisseur- Béton H // Surtemps 68,20 % 225060 $
6,00 H Pension 165,00 $ 990,00 $

1 Mobilisation de 2éme Gomaco 10 000,00 $ 10 000,00 $
1 Semaine additionnelle de location 5500,00 $ 5 500,00 $

R R
SOUS-TOTAL | 19607,95%
TPS 980,40 $

™vQ 1955,89 %

TOTAL 2254424 %

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RECEPTION PAR COURRIEL OU FAX

Signature A Frexny. A AEL e

CONTACT ADMINISTRATION : JEREMY HEBERT
CONTACT COMPTABILITE : LYNE LEMAY WWW.ENTREPRISEPROFORME.CA



HEBEBRT INCI

DETAIL DE FACTURATION

Projet : Superstructures of Overpasses # projet : 18-107
Client : Entreprise Pro-Forme inc. Date travaux : 21 aoflt au 28 ao(t 2018
Travaux réalisés & taux horaire (TEMPS DOUBLE) pour le bétonnage de structures complexes sur I'fle des Soeurs dans
Obiet le cadre du Nouveau Pont Champlain, fourniture et transport d'éguipements  taux fixes.
" |Bon de commande No : 181201-CB-2086-0004

Description

| Quantité |

Unité |

Total

1.1 Main d'oeuvre :
i - . . .
1 |Contremaitre (incluant outillage et véhicule)
H
1 {"Manceuvre"

2.22/08/2018 - 08h00@16h00 : P12B - Ajustement de la Gomaco
2.1 Main d'oeuvre :
1 !“Manoeuvre"

3. 23/08/2018 - 10h00@00h30 : P12B - Passe a vide et hétonnage

3.1 Main d'oeuvre :
1 Contremaftre (incluant outillage et véhicule)
1 “Manceuvre"
1 "Manceuvre"
4 Finisseurs "Québec"

4.1 Main d'oguvre :

1 ‘Contrema?tre (incluant outillage et véhicule)

5.1 Main d'oeuvre :
2 'Finisseurs "Québec"

5.2 Transport :
2 ’Pension

6.1 Main d'oeuvre :
1 Contremaitre {incluant outillage et véhicule)
4 “Manceuvre"”

#2 et passe a v

0.5

(no lunch x1 +

0.5
6
1

4.5

5.25/08/2018 - 10h00@17h00 : P11C - Dailes d'approches en béton

0.5
0.5

heure TD
heure TD

ide

heure TD

heure TD
heure TD
heure TD
heure TD

heure TD
heure TD

$
s

$

no break x 2 = + 1hre)

v N

4.24/08/2018 - 07h00@17h00 : P11C - Déplacement de la Gomaco #1 pour préparation a la démobilisation

Prix unitaire |
165.00 | $
140.00 | $
140.00 | $
165.00 | $
140.00 | $
140.00 | §
145.00 | §

0.5 heureTD | § 165.00 | $

} 7.5 { heure TD ’s 150.00‘5

1 I jour ‘$ 150.00 | S

$
$

6. 27/08/2018 - 06h00@16h00 : P12A - Assemblage de la Gomaco #2 et démobilisation de la Gomaco #1 et passerelle 2000

165.00 | $
140.00 | $

1.21/08/2018 - 06h00@16h30 : P12B - Déchargement de la Gomaco #2 et passerelle 2000, installation sur les rails et ajustement

165.00
140.00

70.00

82.50
840.00
140.00

2 610.00

82.50

2250.00

300.00

82.50
280.00




DETAIL DE FACTURATION

Projet: Superstructures of Overpasses # projet : 18-107
P . .
Client : Entreprise Pro-Forme Inc. Date travaux : 21 ao(t au 28 ao(t 2018
Total S 7 042.50
Rotes particuliéres : piéces-jointes : RJ A-0030, A-0449, A-0031, A-0032, A-0037, A-0034, A-0035, Courriel finisseurs "Québec”
Fait par : Simon Durand, chargé de projets Signature Date :
Approuve par : Simon Durand, chargé de projets 06-09-2018
Accepté par:




v

DETAIL DE FACTURATION

Bon de commande No : 181201-CB-2086-0004

HEBERT 1IN
Projet: Superstructures of Overpasses # projet : 18-107
Client: Entreprise Pro-Forme Inc. Date travaux : 21 aolt au 28 ao(it 2018
Travaux réalisés a taux horaire (TEMPS SIMPLE) pour le bétonnage de structures complexes sur I'fle des Soeurs dans
Objet le cadre du Nouveau Pont Champlain, fourniture et transport d'équipements 3 taux fixes.

Description

| Quantité |

Unité

l Prix unitaire

1

2.1 Mai

i
3.1 Mai
4

4

4.1 Mai

N = W=

5.1 Mai
1
1

3
>

6.1 Mai
1
4

Contremaftre {incluant outillage et véhicule)

"Manceuvre"

n d'oeuvre :
!”Manoeuvre”

n d'oeuvre :

2.22/08/2018 - 08h00@16h00 : P12B - Ajustement de la Gomaco

lFinisseurs "Québec"

3.2 Transports :

|Pension

n d'oeuvre :

"Manceuvre"
"Manceuvre"

n d'oeuvre :

"Manceuvre"

"Manceuvre"

n d'oeuvre :

4. 23/08/2018 - 10h00@00h30 : P12B - Passe a vide et bétonnage

Contremaitre (incluant outillage et véhicule)

Finisseurs "Québec”

Contremaitre (incluant autillage et véhicule)

EContremaTtre (incluant outillage et véhicule)

"Manceuvre”

#2 et passe a vide

7

N Oy W

7.5

heure TS
heure TS

heure TS

heure TS

jour

heure TS
heure TS
heure TS
heure TS

heure TS
heure TS
heure TS

heure TS
heure TS

$
$

3. 23/08/2018 - 10h00@17h00 : P10 - Bétonnage divers a la demande de Proform (Finisseurs "Québec")

w W Wn Wn

5.24/08/2018 - 07h00@17h00 : P11C - Déplacement de la Gomaco #1 pour préparation a la démobilisation

$

$
$

110.00
78.00

78.00

90.00

150.00

110.00
78.00
78.00
85.00

110.00
78.00
78.00

110.00
78.00

1.21/08/2018 - 06h00@16h30 : P12B - Déchargement de la Gomaco #2 et passerelle 2000, installation sur les rails et ajustement
1.1 Main d'oeuvre :

l Total
S 990.00
$ 702.00
S 546.00
$ 2 520.00
$ 600.00
s$ 990.00
S 702.00
s 468.00
S 680.00
S 990.00
$ 624.00
¢ 1755.00

§.27/08/2018 - 06h00@16h00 : P12A - Assemblage de [a Gomaco #2 et démobilisation de la Gomaco #1 et passerelle 2000

S 990.00
S 2 808.00




EBERT

DETAIL DE FACTURATION

inNC
Projet : Superstructures of Overpasses # projet : 18-107
Client : Entreprise Pro-Forme Inc. Date travaux : 21 ao(t au 28 ao(it 2018
7.28/08/2018 - 06h00@15h00 : P12A -Instaliation de la Gomaco #2 sur les rails et installation du rouleau
7.1 Main d'geuvre :
1 Contremaftre (incluant outillage et véhicule) 85 heure TS S 110.00 | $ 935.00
2 "Manceuvre" 8.5 heure TS S 78.00 | S 1326.00
Total S 17 626.00
Notes particuliéres : | piéces-jointes : RJ A-0030, A-0449, A-0031, A-0032, A-0037, A-0034, A-0035, Courriel finisseurs "Québec”
Fait par: Simon Durand, chargé de projets Signature Date :
Approuvé par : Simon Durand, chargé de projets 06-09-2018

Accepté par:




