

Entreprise Pro-Forme8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3
TEL: 450-225-2859
FAX: 450-225-2860**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-193****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	9 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1012 Gousset en styromousse Structures P12
-------------------------------	---


MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
12,00 H	Charpentier- Menuisier // Temps Double	141,50 \$	1 698,00 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

		SOUS-TOTAL	1 698,00 \$
		TPS	84,90 \$
		TVQ	169,38 \$
		TOTAL	1 952,28 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*



Division 3476677 Canada inc. Licence: #8113-6020-31

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
ET CORPORA

8, boul. Maple Grove, Beauharnois (Québec)
CANADA J6N 1K3
Tél. : 450 225.2859 • Fax : 450 225.2860
accueil@pro-forme.ca

Vendu à:

SSLC

Projet:

Helping

Attention:

Daniel Hanel.

Date:

9/10/8/2018

Sujet:

Travaux Regi

Bon de commande:

P 120

Description:

Temp Perdue
Travaux remise à 9

Béton H		
Contre-feux	6 à	9
opérateur	6 à	9
contenants	6 à	9

Main d'oeuvre:

4	Finisseur de Béton	3 H	12 Heures
3	Homme	3 H	9 Heures

Total 21 Heures.

Matériaux ou équipements:

Approuvé par :

Daniel Hanel SSL

de la Compagnie :

Représentant ProForme :