

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-226****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	23 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1007A Accélération de travaux P11A
-------------------------------	---

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
2,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	118,50 \$
1,00 H	Surintendant // Surtemps	70,00 \$	70,00 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

		SOUS-TOTAL	188,50 \$
		TPS	9,43 \$
		TVQ	18,80 \$
		TOTAL	216,73 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*



N° 026

Vendu à: SSL
Projet: H. H. H.
Attention: Daniel Hamel

Date: 23/8/2013
Sujet: Travaux Régie Temp. Salle
Bon de commande: P 11 A

Description:

Main d'oeuvre:

<u>Simon. Jamer Menier</u>	<u>1 H</u>
<u>Patrice. Demarais</u>	<u>1 H</u>
<u>Jean-Marc Pouchey</u>	<u>1 H</u>

Matériaux ou équipements:

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

Daniel Hamel
SSL