

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-217****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	21 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1007A Accélération de travaux P11A
-------------------------------	---

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
5,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	296,25 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

		SOUS-TOTAL	296,25 \$
		TPS	14,81 \$
		TVQ	29,55 \$
		TOTAL	340,61 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*

Mardi

N° 217

Vendu à:

SSL

Date:

21/3/2018

Projet:

HIGHWAYS

Sujet:

Temp Double Pour Envoies
Travaux P11A

Attention:

Daniel Hamel

Bon de commande:

Description:

Rose Far angle

Main d'oeuvre:


André Blais	Memo	1 H
Dany Kullar	"	1 H
Mathieu Bédard	"	1 H
Palisse	"	1 H
Simon Lamoine	"	1 H

Matériaux ou équipements:

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :


 DANIEL HAMEL
 SSL