

**Entreprise Pro-Forme**

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement**

Av #

PF-2018-SSL-225

**INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	23 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

**DÉTAILS**

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1013 Test de convenance supplémentaire (47m)
------------------------	---

**MAIN D'ŒUVRE**

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
2,00 H	Contremaitre // Temps Simple	85,00 \$	170,00 \$

**MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS**

2	Camion de service (Sans conducteur)	20,00 \$	40,00 \$
3	Pompe à béton	280,50 \$	841,50 \$
3	Temps supplémentaires	71,50 \$	214,50 \$
		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 266,00 \$</b>
		<b>TPS</b>	<b>63,30 \$</b>
		<b>TVQ</b>	<b>126,28 \$</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1 455,58 \$</b>

**S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**

Signature



Jean

N° 225

Vendu à:

Date:

Projet:

Sujet:

Attention:

Bon de commande:

Description:

Main d'oeuvre:

Matériaux ou équipements:

Approuvé par :

de la Compagnie :

Représentant ProForme :

8, boul. Maple Grove, Beauharnois (Québec)  
CANADA J6N 1K3  
Tél. : 450 225.2859 • Fax : 450 225.2860  
info@pro-forme.ca

221

Highway

Daniel Hamel

Test de Convergence

23/8/2018

Travaux Regi

112 B

Man Gues Contremaitre

2 H

Pompe

2 Heures

120460

120459

JJH

DANIEL HAMEL  
SSL

[Signature]



**Les Pompes MÉGA inc.**  
2205, rue Bombardier, local 103  
Sainte-Julie (Québec) J3E 2J9  
[www.pompagemega.com](http://www.pompagemega.com)  
TÉL.: (450) 922-MÉGA (6342)  
FAX: (450) 922-6239

Date: 2018-08-23

Facture: 570840

No Client: C 3713

Référence: A120459

Unité: 53

Facturé à:

Livré à:

(PRO) 3476677 CANADA INC. (ENTREPRISE PRO-FORME)  
8 boul MAPLE GROVE  
BEAUHARNOIS QC  
J6N 1K3


NOUVEAU PONT CHAMPLAIN  
JACQUES-LEBER & RENE-LEVESQUE  
IDS

	Quantité	Prix Un.	Total
SERVICE DE LOCATION DE POMPE AVEC OPÉRATEUR	9,50	255,00	2422,50
MÈTRES CUBE POMPÉS	90,00	1,00	90,00
TEMPS SUPPLEMENTAIRE	7,00	65,00	455,00
SOUS TOTAL			2967,50
TPS 801396425RT0001			148,38
TVQ 1215441349TQ0001			296,01

Termes: PAYABLE SUR RECEPTION

3411,89

Commandes  
(514) 875-0670  
(450) 922-MEGA (6342)



SPÉCIALISTE EN POMPAGE DE BÉTON  
CONDITIONS DU CONTRAT DE LOCATION: TERMES NET 30 JOURS

- LE CLIENT A LA RESPONSABILITÉ DE FOURNIR UN MÉLANGE DE BÉTON POMPABLE ET AU BESOIN UN MÉLANGE DE CIMENT SABLE AINSI QUE L'EAU POUR EFFECTUER LE LAVAGE.
- LE CLIENT CONNAÎT L'ÉTAT DE SON CHANTIER, IL DOIT FOURNIR DES VOIES CARROSSABLES. CE DERNIER EST RESPONSABLE DES DOMMAGES, DU TEMPS PERDU AINSI QUE LES FRAIS DE REMORQUAGE S'IL Y A LIEU.

- NOUS SOMMES LOCATEUR D'ÉQUIPEMENT ET DE CE FAIT, PAS RESPONSABLES DES PERTES DE BÉTON ET DES COÛTS OCCASIONNÉS PAR UN BRIS MÉCANIQUE ET/OU UN RETARD SUR L'HORAIRE DE LA POMPE.
- LE CLIENT EST RESPONSABLE D'OBTENIR TOUS LES PERMIS EXIGIBLES PAR LES INSTANCES PUBLIQUES POUR OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION, CHAUSSEE OU TROTTOIR OBSTRUÉS PAR L'INSTALLATION DE LA POMPE. TOUTE INFRACTION SERA AU FRAIS DU CLIENT.

REFERENCE

A- 120459

DATE

23/08/18

PO:

CLIENT: PROFORME 3176677 Canada Inc

CHANTIER: LES OLS SOEURS P-12

ARRIVÉE AU CHANTIER: 15h30 AM PM DÉPART DU CHANTIER APRÈS LAVAGE: 2h00 AM PM

NOM DU PROJET:

Nouveau Pont Châteaubien

TÉL. DU BUREAU:

TRAVAIL DÉBUTÉ:

SYSTÈME REQUIS: BOOM 160'

BÉTON: LAFARGE

MÉLANGE: DIVERS:

MÈTRES CUBES 90 UNITÉ 53

REMARQUES:

ACCEPTÉ PAR: [Signature]

NOM (MAJUSCULES):

1 1/2% PAR MOIS (18% PAR ANNÉE) SERA CHARGÉ SUR COMPTE PASSÉ DÙ.

DESCRIPTION	HEURES	X	TAUX	\$ TOTAL
LOCATION	<u>7h30</u>	X		=
AIDE		X		=
SUPPLÉMENTAIRE	<u>7h</u>	X	<u>65</u>	=
VOYAGEMENT	<u>2h00</u>	X		=
FIBRE (KG/m³)		X		=
MAÇONNERIE		X		=
PROLOGIC		X		=
SAC LAVAGE		X		=
TRANSPORT TUYAUX		X		=
TOTAL	<u>8h30</u>	X	<u>255</u>	=
		SOUS-TOTAL	▶	
		T.P.S.	▶	
		T.V.Q.	▶	
		MONTANT TOTAL \$	▶	

