

Entreprise Pro-Forme

8 boulevard Maple-Grove, Beauharnois, Québec, Canada, J6n 1k3

TEL: 450-225-2859

FAX: 450-225-2860

**Amendement****Av #****PF-2018-SSL-248****INFORMATIONS**

CLIENT	SSLC
DATE	28 août 2018
PROJET	Superstructures Overpasses
PRÉPARÉ PAR :	Jérémy Hébert

DÉTAILS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Avenant 1013 Accélération de travaux et refermeture des glissières après modification
-------------------------------	--

MAIN D'ŒUVRE

Quantité	Description	Prix unitaire	TOTAL
9,00 H	Charpentier- Menuisier // Temps Simple	76,50 \$	688,50 \$
6,00 H	Manœuvre spécialisé // Temps Simple	68,00 \$	408,00 \$
15,00 H	Charpentier menuisier // Surtemps	59,25 \$	888,75 \$
10,00 H	Manœuvre spécialisé // Surtemps	52,75 \$	527,50 \$

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

6	Pompe à béton 61m	350,00 \$	2 100,00 \$
		SOUS-TOTAL	4 612,75 \$
		TPS	230,64 \$
		TVQ	460,12 \$
		TOTAL	5 303,51 \$

S.V.P., BIEN VOULOIR CONFIRMER LA RÉCEPTION PAR COURRIEL OU FAX**Signature***Jérémy Hébert*

Mardi

N° 248

Vendu à:

SSLC
Highway

Date:

28/9/2018

Projet:

Sujet:

Pour avancer les Travaux

Attention:

Bon de commande:

P12D

Description:

couler jersey Temp. Jours

Main d'oeuvre:

Jonathan Pallone
 David Desch
 Olivier Fessier
 Maxime Dubois
 Guy Prouf

Menu
 Joann
 Cementier
 Journalier
 Manoeuvre

Temp. Jours
 5H
 5H
 5H
 5H
 5H

Temp. Jours
 3H
 3H
 3H
 3H
 3H

Matériaux ou équipements:

Pompe à Béton (Référence: 12 07 57)

Approuvé par:

Mickael

de la Compagnie:

SSLC

Représentant ProForme: